



## Erneuerung AV-Anlagen - Etappierungsplan

Stand 28.04.2023, Martin Anklin, ZI-MELS AV-Services

Die Aufteilung der AV-Anlagen in die einzelnen Etappen richtet sich nach der Dringlichkeit und dem Alter der AV-Anlagen. Zudem muss auf die Verfügbarkeit der einzelnen Räume Rücksicht genommen werden.

Phase 1	Phase 2.1	Phase 2.2	Phase 3.1	Phase 3.2	Phase 4.1	Phase 4.2	Phase 5.1	Phase 5.2
Sommer 2018	Winter 2019	Sommer 2019	Winter 2020	Sommer 2020	Winter 2021	Sommer 2021	Winter 2022	Sommer 2022
2 Hörsäle 1 Seminar-Rm.	0 Hörsäle 12 Seminar-Rm.	7 Hörsäle 3 Seminar-Rm.	2 Hörsäle 6 Seminar-Rm.	8 Hörsäle 5 Seminar-Rm.	0 Hörsäle 11 Seminar-Rm.	12 Hörsäle 1 Seminar-Rm.	3 Hörsäle 8 Seminar-Rm. 1 Spezialraum	7 Hörsäle 4 Seminar-Rm.
SOC-1-106	AND-2-02	Y04-F-35	RAK-E-6	KOL-F-101	TAT-00-13	KOH-B-10	FRE-D-14	HAH-E-11
SOC-1-101	AND-2-04	Y04-G-30	RAK-E-7	KOL-F-104	TAT-00-23	KOL-E-18	FRE-D-15	HAH-E-03
KO2-F-180	AND-2-06	Y10-G-03/04	RAK-E-8	KOL-G-201	TFA-00-50	KOL-E-21	KO2-F-152	HAH-E-06
	AND-2-44	Y13-M-12	Y17-H-05	KOL-G-204	TFA-00-52	KOL-F-109	KOL-F-103	HAH-E-10
	AND-2-46	Y15-G-19	Y17-J-05	Y14-F-21	TFA-00-54	KOL-F-117	KOL-G-203	HAH-F-01
	AND-2-48	Y15-G-20	Y55-L-06/08	Y14-F-41/55	TFA-01-23	KOL-F-118	KOL-G-212	UeRZ RAI-D-57
	AND-3-02	Y15-G-40	Y55-L-12	Y21-F-70	TFA-10-21	KOL-F-121	KOL-G-220	KO2-F-150
	AND-3-06	Y15-G-60		Y22-F-62	TFA-10-25	KOL-F-123	KOL-G-222	KO2-F-174
	AND-3-44	Y23-G-04		Y22-F-68	TNU-20-46	KOL-G-209	PLF-C-104	KO2-F-175
	AND-3-46	Y24-G-55		Y24-G-100	ZUB-3-311/314	KOL-G-217	PLF-U1-205	TDI-10-129
	AND-3-48	UeRZ Y04-F-20		Y24-G-45	ZUB-4-416	KOL-G-221	UeRZ PLF-U1-206	TFA-00-44
	AND-5-29/31			Y35-F-32		KOL-H-312a+b	ZUI-B-01	UeRZ TFA-01-11
				Y44-G-05/09/13		KOL-H-317	ZUI-B-48	TAT-00-07
						UeRZ KOL-D-30		

Phase 6.1	Phase 6.2	Phase 7.1	Phase 7.2	Phase 8.1	Phase 8.2	Phase 9.1
Winter 2023	Sommer 2023	Winter 2024	Sommer 2024	Winter 2025	Sommer 2025	Winter 2026
1 Hörsaal 13 Seminar-Rm.	4 Hörsäle 11 Seminar-Rm.	0 Hörsäle 4 Seminar-Rm.	5 Hörsäle 6 Seminar-Rm.	0 Hörsäle 11 Seminar-Rm.	4 Hörsäle 9 Seminar-Rm.	0 Hörsäle 13 Seminar-Rm.
MEN-A	BOT-P1-40	Y52-E-24/28	C2R-02-30/25/26	Y15-K-92	SOD-1-101	KO2-F-151
MEN-B	BOT-P1-41	Y55-L-54	PLD-E-04	Y25-G-11	SOD-1-102	KO2-F-155
ATH-E-04	BIN-0-B.04	KIR-1-103	RAE-0-15	Y25-G-66A	SOD-1-104	KO2-F-173
ATH-F-09	BIN-0-B.06	KIR-2-200	RAI-F-041	Y35-F-47	Y35-F-51	KO2-F-153
ATH-F-10	BIN-0-K.02	KIR-2-201	RAI-G-041	Y36-M-52	Y25-H-38	KO2-F-172
GLM-E-18	BIN-0-K.11	KIR-3-308	RAI-H-041	Y27-H-12	Y44-H-11	KO2-G-275
KOL-N-1/2	BIN-0-K.12		RAI-J-031	Y27-H-25	Y11-F-06	GLT-AA-001
KO2-D-54	BIN-0-K.13		Y17-L-05	Y27-H-28	Y25-H-79	GLT-AA-003
KOL-H-309	BIN-1-B.01		Y17-K-11	Y27-H-35	Y27-H-52	GLT-AA-004
KOL-H-320	BIN-1-D.06		Y17-M-05	Y27-H-36	Y34-J-01	GLT-BB-001
KOL-H-321	BIN-1-D.22		Y21-F-65	Y27-H-46	Y34-J-02	PLG-C-211
KOL-H-322	BIN-1-D.25				Y36-K-08	SPO-D-17
ZUG-D-31	BIN-1-E.01				Y42-K-88	
ZUG-G-41	BIN-2-A.01					
	BIN-0-B.11					