



Erneuerung AV-Anlagen - Etappierungsplan

Stand 02.05.2024, Martin Anklin, ZI-MELS AV-Services

Die Aufteilung der AV-Anlagen in die einzelnen Etappen richtet sich nach der Dringlichkeit und dem Alter der AV-Anlagen. Zudem muss auf die Verfügbarkeit der einzelnen Räume Rücksicht genommen werden.

Phase 1	Phase 2.1	Phase 2.2	Phase 3.1	Phase 3.2	Phase 4.1	Phase 4.2	Phase 5.1	Phase 5.2
Sommer 2018	Winter 2019	Sommer 2019	Winter 2020	Sommer 2020	Winter 2021	Sommer 2021	Winter 2022	Sommer 2022
2 Hörsäle 1 Seminar-Rm.	12 Seminar-Rm.	7 Hörsäle 3 Seminar-Rm.	2 Hörsäle 6 Seminar-Rm.	8 Hörsäle 5 Seminar-Rm.	11 Seminar-Rm.	12 Hörsäle 1 Seminar-Rm.	3 Hörsäle 8 Seminar-Rm. 1 Spezialraum	7 Hörsäle 4 Seminar-Rm.
SOC-1-106	AND-2-02	Y04-F-35	RAK-E-6	KOL-F-101	TAT-00-13	KOH-B-10	FRE-D-14	HAH-E-11
SOC-1-101	AND-2-04	Y04-G-30	RAK-E-7	KOL-F-104	TAT-00-23	KOL-E-18	FRE-D-15	HAH-E-03
KO2-F-180	AND-2-06	Y10-G-03/04	RAK-E-8	KOL-G-201	TFA-00-50	KOL-E-21	KO2-F-152	HAH-E-06
	AND-2-44	Y13-M-12	Y17-H-05	KOL-G-204	TFA-00-52	KOL-F-109	KOL-F-103	HAH-E-10
	AND-2-46	Y15-G-19	Y17-J-05	Y14-F-21	TFA-00-54	KOL-F-117	KOL-G-203	HAH-F-01
	AND-2-48	Y15-G-20	Y55-L-06/08	Y14-F-41/55	TFA-01-23	KOL-F-118	KOL-G-212	UeRZ RAI-D-57
	AND-3-02	Y15-G-40	Y55-L-12	Y21-F-70	TFA-10-21	KOL-F-121	KOL-G-220	KO2-F-150
	AND-3-06	Y15-G-60		Y22-F-62	TFA-10-25	KOL-F-123	KOL-G-222	KO2-F-174
	AND-3-44	Y23-G-04		Y22-F-68	TNU-20-46	KOL-G-209	PLF-C-104	KO2-F-175
	AND-3-46	Y24-G-55		Y24-G-100	ZUB-3-311/314	KOL-G-217	PLF-U1-205	TDI-10-129
	AND-3-48	UeRZ Y04-F-20		Y24-G-45	ZUB-4-416	KOL-G-221	UeRZ PLF-U1-206	TFA-00-44
	AND-5-29/31			Y35-F-32		KOL-H-312a+b	ZUI-B-01	UeRZ TFA-01-11
				Y44-G-05/09/13		KOL-H-317	ZUI-B-48	TAT-00-07
						UeRZ KOL-D-30		

Phase 6.1	Phase 6.2	Phase 7.1	Phase 7.2	Phase 8.1	Phase 8.2	Phase 9.1	Phase 9.2
Winter 2023	Sommer 2023	Winter 2024	Sommer 2024	Winter 2025	Sommer 2025	Winter 2026	Sommer 2026/2027
1 Hörsaal 13 Seminar-Rm.	4 Hörsäle 11 Seminar-Rm.	1 Hörsaal 4 Seminar-Rm.	5 Hörsäle 6 Seminar-Rm.	10 Seminar-Rm.	4 Hörsäle 5 Seminar-Rm.	13 Seminar-Rm.	10 Hörsäle
MEN-A	BOT-P1-40	Y52-E-24/28	C2R-02-30/25/26	Y15-K-92	SOD-1-101	KO2-F-151	Y03-G-85
MEN-B	BOT-P1-41	KIR-1-103	PLD-E-04	Y25-G-11	SOD-1-102	KO2-F-155	Y03-G-91
ATH-E-04	BIN-0-B.04	KIR-2-200	RAE-0-15	Y35-F-47	SOD-1-104	KO2-F-173	Y03-G-95
ATH-F-09	BIN-0-B.06	KIR-2-201	RAI-F-041	Y36-M-52	Y35-F-51	KO2-F-153	Y16-G-05
ATH-F-10	BIN-0-K.02	KIR-3-308	RAI-G-041	Y27-H-35/36	Y11-F-06	KO2-F-172	Y16-G-15
GLM-E-18	BIN-0-K.11		RAI-H-041	Y27-H-46	Y34-J-01	KO2-G-275	TDE-00-08
KOL-N-1/2	BIN-0-K.12		RAI-J-031	Y13-J-96	Y34-J-02	GLT-AA-001	KAB-G-01
KO2-D-54	BIN-0-K.13		Y17-L-05	Y13-H-36	Y34-K-01	GLT-AA-002	PEA-E-23
KOL-H-309	BIN-1-B.01		Y17-K-11	Y27-J-44	Y34-K-02	GLT-AA-003	RAA-G-01
KOL-H-320	BIN-1-D.06		Y17-M-05	Y01-F-50		GLT-AA-004	RAA-G-15
KOL-H-321	BIN-1-D.22		Y21-F-65			GLT-BB-001	
KOL-H-322	BIN-1-D.25					PLG-C-211	
ZUG-D-31	BIN-1-E.01					SPO-D-17	
ZUG-G-41	BIN-2-A.01						
	BIN-0-B.11						