



UKV und Bauprojekte/Mietobjekte UZH

Checkliste

Zentrale Informatik, IT-Infrastruktur, V 1.0, 14.06.2021

Checkliste zu den Merkblättern

- UKV und Bauprojekte UZH
- UKV und Mietobjekte UZH

1 Checkliste

- Zentrale Informatik, Abt. IT-Infrastruktur (ZI IT-Infra), ist über Projekt informiert worden.
- Richtlinien 236 UKV und 236a WLAN sind an am Projekt beteiligte Planer abgegeben worden.
- Regelung «IoT - Wired/Wireless» (allgemeine Geräte, Displays etc.) sind an am Projekt beteiligte Planer abgegeben worden.
- Räumliche Anforderungen der UKV sind ins Projekt eingeflossen.
- Das Mietobjekt verfügt über den Anforderungen entsprechende UKV-Verteilerräume (keine Wandschränke).
- ZI IT-Infra, ist bei Mietobjekt zu Begehung eingeladen worden.
- ZI IT-Infra, ist an Kick-Off-Meeting eingeladen worden.
- Umbauten bei laufendem Betrieb: Staubschutz ist beauftragt und vor Baubeginn installiert.
- Gebäudecode ist definiert und an ZI IT-Infra kommuniziert worden.
- Gebäudeerschliessung ist mit ZI IT-Infra abgesprochen.
- Abweichungen von den Richtlinien sind mit ZI IT-Infra abgesprochen und es ist ein Konsens gefunden worden.
- UKV-Gebäudeprinzipschema ist erstellt und an ZI IT-Infra übergeben worden (4 Monate vor Inbetriebnahme Datennetz).
- UKV-Anschlüsse sind im KMS erfasst worden.
- Grundrisspläne sind dem Projektleiter «WLAN-Ausbau» für die WLAN-Planung übergeben worden (4 Monate vor Inbetriebnahme WLAN).
- Positionen der WLAN-Sender sind in Elektroplanung eingeflossen.
- Lieferung der aktiven Komponenten (Switches) gemäss Offerte ist beauftragt (3 Monate vor Inbetriebnahme Datennetz).
- Lieferung des WLANs gemäss Offerte ist beauftragt (3 Monate vor Inbetriebnahme WLAN).
- Bei Bedarf: Lieferung provisorischer aktiver Komponenten für frühzeitige Inbetriebnahme NUZ gemäss Offerte ist beauftragt (3 Monate vor Inbetriebnahme).
- Termine Fertigstellung und Schlussreinigung Verteilerräume sind auf Installationstermin aktive Komponenten des Datennetzes abgestimmt und haltbar.
- UKV-Installationen sind zusammen mit ZI IT-Infra abgenommen worden.
- UKV-Räume sind abgeschlossen.
- UKV-Räume sind schlussgereinigt.
- Umbauten bei laufendem Betrieb: Staubschutz ist abgebaut
- Aktive Komponenten des Datennetzes können installiert werden.

- Die Rechnungen für die aktiven Komponenten sind eingetroffen und freigegeben worden.

2 Kontaktinformationen

Universität Zürich
Zentrale Informatik
Abteilung IT-Infrastruktur
Daniel Sutter
Stampfenbachstrasse 73
8057 Zürich
daniel.sutter@uzh.ch
044 635 45 62

Stellvertretung: Roland Busenhart, roland.busenhart@uzh.ch, 044 635 47 48

3 Weitere Informationen

https://www.zi.uzh.ch/de/support/netzwerk/merkblaetter_checklisten_richtlinien.html